

**Cronograma estimado para o Edital nº 03/2019 – Animação do Ecossistema de Inovação  
(Última atualização: 12/20/2020)**

\*Cronograma sujeito a alterações.

<b>FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA</b>		<b>Data estimada*</b>
	Recebimento de propostas.	Concluída
	Divulgação do resultado provisório de classificação de propostas.	Concluída
	Fase recursal quanto ao resultado provisório de classificação das propostas	Concluída
	Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da classificação das propostas.	Concluída
<b>FASE DE HABILITAÇÃO</b>		<b>Data estimada*</b>
	Convocação das organizações selecionadas para habilitação.	Concluída
C	Apresentação da documentação de habilitação.	Concluída
H	Divulgação do resultado provisório de habilitação.	Concluída
A	Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação.	Concluída
M	Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitação.	Concluída
A	Homologação do resultado final da seleção.	Concluída
<b>FASE DE CELEBRAÇÃO DA PARCERIA</b>		<b>Data estimada*</b>
A	Convocação para apresentação dos planos de trabalho.	Concluída
1	Apresentação dos planos de trabalho pelas organizações selecionadas.	Concluída
	Análise e aprovação dos planos de trabalho.	24/12/2019
	Indicação de dotação orçamentária.	27/12/2019
	Emissão de parecer técnico.	03/01/2020
	Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação.	03/01/2020
	Emissão de parecer jurídico.	10/01/2020
	Assinatura do instrumento de parceria.	17/01/2020

<b>FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA</b>		<b>Data estimada*</b>
	Recebimento de propostas.	Concluída
	Divulgação do resultado provisório de classificação de propostas.	Concluída
	Fase recursal quanto ao resultado provisório de classificação das propostas	Concluída
	Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da classificação das propostas.	Concluída
<b>FASE DE HABILITAÇÃO</b>		<b>Data estimada*</b>
	Convocação das organizações selecionadas para apresentar a documentação de habilitação.	Concluída
C	Apresentação da documentação de habilitação.	Concluída
H	Divulgação do resultado provisório de habilitação.	16/12/2019
A	Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação.	17 a 21/12/2019
M	Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitação.	27/12/2019
A	Homologação do resultado final da seleção.	27/12/2019
<b>FASE DE CELEBRAÇÃO DA PARCERIA</b>		<b>Data estimada*</b>
A	Convocação para apresentação dos planos de trabalho.	27/12/2019
2	Apresentação dos planos de trabalho pelas organizações selecionadas.	28 a 02/01/2020
	Análise e aprovação dos planos de trabalho.	22/01/2020
	Indicação de dotação orçamentária.	24/01/2020
	Emissão de parecer técnico.	31/01/2020
	Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação.	31/01/2020
	Emissão de parecer jurídico.	07/02/2020
	Assinatura do instrumento de parceria.	14/02/2020

<b>FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA</b>		<b>Data estimada*</b>
	Recebimento de propostas.	Concluída
	Divulgação do resultado provisório de classificação de propostas.	12/02/2020
	Fase recursal quanto ao resultado provisório de classificação das propostas	13 a 18/02/2020
	Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da classificação das propostas.	28/02/2020
<b>FASE DE HABILITAÇÃO</b>		<b>Data estimada*</b>
	Convocação das organizações selecionadas para apresentar a documentação de habilitação.	28/02/2020
C	Apresentação da documentação de habilitação.	29/02 a 04/03/2020
H	Divulgação do resultado provisório de habilitação.	09/03/2020
A	Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação.	10 a 14/03/2020
M	Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitação.	19/03/2020
A	Homologação do resultado final da seleção.	19/03/2020
<b>FASE DE CELEBRAÇÃO DA PARCERIA</b>		<b>Data estimada*</b>
A	Convocação para apresentação dos planos de trabalho.	19/03/2020
3	Apresentação dos planos de trabalho pelas organizações selecionadas.	20 a 24/03/2020
	Análise e aprovação dos planos de trabalho.	13/04/2020
	Indicação de dotação orçamentária.	17/04/2020
	Emissão de parecer técnico.	22/04/2020
	Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação.	22/04/2020
	Emissão de parecer jurídico.	27/04/2020
	Assinatura do instrumento de parceria.	30/04/2020

<b>FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA</b>		<b>Data estimada*</b>
	Recebimento de propostas.	Concluída
	Divulgação do resultado provisório de classificação de propostas.	12/02/2020
	Fase recursal quanto ao resultado provisório de classificação das propostas	13 a 18/02/2020
	Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da classificação das propostas.	28/02/2020
<b>FASE DE HABILITAÇÃO</b>		<b>Data estimada*</b>
	Convocação das organizações selecionadas para apresentar a documentação de habilitação.	28/02/2020
C	Apresentação da documentação de habilitação.	29/02 a 04/03/2020
H	Divulgação do resultado provisório de habilitação.	09/03/2020
A	Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação.	10 a 14/03/2020
M	Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitação.	19/03/2020
A	Homologação do resultado final da seleção.	19/03/2020
<b>FASE DE CELEBRAÇÃO DA PARCERIA</b>		<b>Data estimada*</b>
A	Convocação para apresentação dos planos de trabalho.	19/03/2020
4	Apresentação dos planos de trabalho pelas organizações selecionadas.	20 a 24/03/2020
	Análise e aprovação dos planos de trabalho.	13/04/2020
	Indicação de dotação orçamentária.	17/04/2020
	Emissão de parecer técnico.	22/04/2020
	Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação.	22/04/2020
	Emissão de parecer jurídico.	27/04/2020
	Assinatura do instrumento de parceria.	30/04/2020

\*Cronograma sujeito a alterações.