

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC		
NOME DA PARCERIA: TECNOLOGIAS PARA A JUSTIÇA SOCIAL: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA EM REDE PARA O FUTURO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA		
NOME DA OSC: FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		
ENDEREÇO COMPLETO: Campo Campus Universitario Darcy Ribeiro Gleba a Finatec S/N •		
CNPJ: 37.116.704/0001-34		
RA: Asa Norte	UF: DF	CEP: 70.910-900
SITE, BLOG, OUTROS: https://www.finatec.org.br/		
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Monteiro Rosa		
CARGO: Presidente		
RG: [REDACTED]	Órgão expedidor: [REDACTED]	CPF: ***.720.272-**
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA		
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA: GUSTAVO ABRANTES CONDEIXA		
FUNÇÃO NA PARCERIA:		
CPF: ***.753.831-**	RG: [REDACTED]	Órgão expedidor: [REDACTED]
TELEFONE: 619 [REDACTED] 05		
EMAIL DO RESPONSÁVEL: gu[REDACTED]a@finatec.org.br		

EMENDA PARLAMENTAR/AÇÃO PPA
Nº 00298.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 14486
AÇÃO: 9118 - FOMENTO A DIFUSÃO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - SUB-AÇÃO: 57

VALOR TOTAL
R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)

TÍTULO DO PROJETO
TECNOLOGIAS PARA A JUSTIÇA SOCIAL: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA EM REDE PARA O FUTURO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
PERÍODO DE EXECUÇÃO
7 MÊS(ES) APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE PARCERIA

OBJETO
REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO: "TECNOLOGIAS PARA A JUSTIÇA SOCIAL: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA EM REDE PARA O FUTURO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA"

APRESENTAÇÃO
A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC é uma fundação privada, sem fins lucrativos, sediada na Av. L3 Norte, Ed. Finatec, Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília – DF, constituída nos termos do art. 62 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) e supervisionada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, nos termos do art. 66 do Código Civil. Classificada como Organização da Sociedade Civil (OSC), nos termos da Lei nº 13.019/2014, atua prioritariamente como Fundação de Apoio, conforme a Lei nº 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto nº 7.423/2010, viabilizando projetos de pesquisa, desenvolvimento e

	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL - FAPDF	PÁG: 2 de 16
TERMO DE FOMENTO TF-3-FAPDF/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 963		

inovação, em especial para sua principal apoiada, a Universidade de Brasília (UnB).
Criada em 13 de março de 1992, a FINATEC tem como missão:

- Promover e apoiar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação;
- Fomentar a transferência de tecnologia;
- Atuar na educação, ensino, pesquisa e extensão.

Principais Atividades Desenvolvidas

- Promoção da integração entre Universidade – Empresa – Governo;
- Gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, extensão e inovação;
- Prestação de serviços de consultoria técnica, desenvolvimento tecnológico, capacitação e formação de recursos humanos;
- Intermediação de contratos e convênios com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais;
- Concessão de bolsas de estudo, pesquisa, ensino e inovação;
- Gestão de recursos provenientes de agências de fomento, empresas e doações;
- Operação de fundos patrimoniais e programas de incentivo à pesquisa e desenvolvimento institucional.

Principais Projetos Realizados

- PROJETO BIOSAFE: Desenvolvimento de biossensores e tecnologias aplicadas à saúde.
- PLATAFORMA SAÚDE DF: Sistema integrado de gestão hospitalar para a Secretaria de Saúde do DF.
- OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: Plataforma para análise e monitoramento de indicadores sociais e econômicos do DF.
- PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE URBANA: Apoio a projetos de mobilidade, meio ambiente e gestão pública sustentável.
- TECNOLOGIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA: Desenvolvimento de soluções tecnológicas para monitoramento urbano, em parceria com SSP/DF e PMDF.
- GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO NA UnB: Apoio a mais de 500 projetos de pesquisa, desenvolvimento institucional e extensão acadêmica.
- Gestão de Emendas Parlamentares: podem ser consultadas no endereço: <https://www.finatec.org.br/transparencia-gestao-de-emendas-parlamentares/>

Sede da OSC - FINATEC

Endereço:

Avenida L3 Norte – Edifício FINATEC, Campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70910-900

Descrição:

A sede da Finatec está localizada dentro da Universidade de Brasília (UnB), possuindo infraestrutura própria para atividades administrativas, desenvolvimento de projetos, reuniões técnicas e gestão de contratos.

Fotos da Sede: (Imagens podem ser consultadas no site oficial da entidade)

- Fachada Principal – Identificação da Fundação Finatec e logomarca visível.
- Recepção – Estrutura de atendimento e acesso às salas de projeto.
- Sala de Gestão de Projetos – Espaço destinado às equipes técnicas e administrativas.

<https://www.finatec.org.br/transparencia-gestao-de-emendas-parlamentares/>

JUSTIFICATIVA

A realidade contemplada por este projeto é a de um cenário educacional brasileiro marcado por desigualdades sociais, desafios ambientais urgentes, negação das pluralidades e crescente instrumentalização da educação por interesses mercadológicos. Em especial, o projeto reconhece as vulnerabilidades enfrentadas por comunidades indígenas, quilombolas e demais populações historicamente marginalizadas, bem como o enfraquecimento das práticas pedagógicas emancipatórias e críticas no sistema educacional.

Diante desse contexto, o projeto propõe uma resposta concreta: dialogar sobre uma a construção de uma rede comprometida com uma pedagogia voltada para a justiça social, que valorize a natureza, o movimento e a diversidade como pilares educativos. As ações previstas – como o seminário formativo, a documentação da metodologia da Escola da Árvore, e o diálogo sobre a construção de uma rede – estão diretamente conectadas a essa realidade. Elas visam criar espaços de aprendizagem comprometidos com a transformação social, a valorização da diferença, a preservação ambiental e o uso responsável das tecnologias.

Ao reunir docentes, estudantes de licenciatura e educadoras/es de diversas regiões do Brasil em um processo formativo e colaborativo, o projeto fortalece práticas pedagógicas enraizadas no território e sensíveis às múltiplas existências.

Dessa forma, as ações propostas oferecem tecnologias e ferramentas a educadoras e educadores pautadas pela ética da natureza, do movimento e da diversidade para uma pedagogia emancipadora e orientada para a justiça social. E, dessa forma, contribuir para preparar a educação brasileira para os principais desafios dos próximos dez anos, não apenas respondendo à realidade identificada, mas também oferecendo caminhos coletivos para a construção de uma educação crítica, inclusiva e engajada com os desafios do presente e do futuro.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

REALIZAR O SEMINÁRIO COM A INTENÇÃO DE FORMAR, POR MEIO DE UM CURSO DE EXTENSÃO EM PARCERIA COM A FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNB, ATÉ 300 DOCENTES E ESTUDANTES DE PEDAGOGIA DE TODO O BRASIL NA METODOLOGIA INOVADORA DA ESCOLA DA ÁRVORE ENRAIZADA EM NATUREZA, MOVIMENTO E DIVERSIDADE À LUZ DOS PRINCIPAIS DESAFIOS DOS PRÓXIMOS 10 ANOS PARA A EDUCAÇÃO.

ANÁLISE DO CENÁRIO

A realidade contemplada por este projeto é a de um cenário educacional brasileiro marcado por desigualdades sociais, desafios ambientais urgentes, negação das pluralidades e crescente instrumentalização da educação por interesses mercadológicos. Em especial, o projeto reconhece as vulnerabilidades enfrentadas por comunidades indígenas, quilombolas e demais populações historicamente marginalizadas, bem como o enfraquecimento das práticas pedagógicas emancipatórias e críticas no sistema educacional.

Diante desse contexto, o projeto propõe uma resposta concreta: dialogar sobre uma a construção de uma rede comprometida com uma pedagogia voltada para a justiça social, que valorize a natureza, o movimento e a diversidade como pilares educativos. As ações previstas – como o seminário formativo, a documentação da metodologia da Escola da Árvore, e o diálogo sobre a construção de uma rede – estão diretamente conectadas a essa realidade. Elas visam criar espaços de aprendizagem comprometidos com a transformação social, a valorização da diferença, a preservação ambiental e o uso responsável das tecnologias.

Beneficiários diretos:

Cerca de 210 professores do Distrito Federal e outras regiões do Brasil - professores de diversas regiões do Brasil serão diretamente beneficiados por uma formação intensiva de quatro dias, com certificação de extensão universitária, voltada à metodologia inovadora da Escola da Árvore

Demais participantes - estudantes de pedagogia e outras licenciaturas - Os estudantes participarão do seminário, ampliando sua formação inicial com base em práticas pedagógicas emancipatórias e socialmente comprometidas

Equipe organizadora e Grupos de Trabalho (GTs): Envolvendo famílias, educadoras/es e profissionais voluntários, os GTs vivenciarão um processo formativo colaborativo, exercitando a construção coletiva e a gestão horizontal de um evento educacional de grande porte.

ALINHAMENTO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Inspirada nos legados pedagógicos de Paulo Freire, Célestin Freinet e Emília Ferreiro, a Escola da Árvore desenvolveu ao longo da última década uma metodologia própria, sustentada por três raízes éticas: natureza, movimento e diversidade. Essa pedagogia se concretiza em práticas e tecnologias sociais que vêm transformando comunidades escolares e inspirando políticas públicas. Entre elas, destacam-se:

A contribuição para a formulação do texto-base da Lei nº 7.649/2023, que tornou obrigatória a abordagem da educação ambiental e da gestão de resíduos sólidos nas escolas públicas do DF;

A implementação de Agroflorestas escolares e ações de promoção do direito à segurança alimentar;

O desenvolvimento de experiências formativas como a Copa da Árvore (competição saudável), o Festival Cazumbá (educação antirracista), o Chá dos Avós (valorização da ancestralidade) e a Mensalidade da Abundância (modelo de financiamento coletivo baseado

na confiança e na solidariedade).

O seminário tem como objeto formar até 300 educadoras, educadores e estudantes de pedagogia de todo o Brasil, a partir de uma metodologia vivencial e crítica, conectando experiências locais e conhecimentos científicos. A proposta inclui o diálogo para a construção de uma rede nacional de escolas, como estratégia de fortalecimento e articulação de práticas pedagógicas transformadoras em todo o território nacional.

A atividade será certificada como curso de extensão da Universidade de Brasília, reforçando o elo entre educação básica e ensino superior e ampliando o alcance de uma proposta educativa com potencial para influenciar políticas e práticas educacionais no país

Acreditamos que este seminário será um marco na mobilização de práticas pedagógicas comprometidas com a ética, a coletividade e a transformação social — valores que sustentam o futuro da educação brasileira que queremos construir.

SUBPROJETOS OU PLANOS COMPLEMENTARES
NÃO SE APLICA.

CONTRAPARTIDA
NÃO SE APLICA

METODOLOGIA DAS AÇÕES
DETALHAMENTO DAS AÇÕES 1. Planejamento Geral do Evento - Descrição: Discussões coletivas entre a equipe da escola para definição dos temas mais relevantes para o momento, conversar com possíveis palestrantes, levantar informações operacionais que podem viabilizar a realização do seminário. - Objetivo: Desenhar o programa do Seminário. - Público-Alvo: Equipe organizadora. 2. Organização dos Grupos de Trabalho (GTs) - Descrição: Formação de GTs temáticos (Gestão, Conteúdo, Logística, Comunicação, Estratégia, Documentação e Rede de Escolas), com distribuição de responsabilidades e reuniões mensais com pontos focais. - Objetivo: Garantir gestão coletiva, eficiente e participativa do projeto. - Público-Alvo: Equipe organizadora, comunidade escolar da Escola da Árvore e apoiadores voluntários. 3. Mobilização e articulação nacional - Descrição: Contato com redes de ensino, universidades, lideranças comunitárias, escolas indígenas e quilombolas para participação no seminário. - Objetivo: Assegurar diversidade regional, étnica e institucional entre os participantes.

	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL - FAPDF	PÁG: 5 de 16
TERMO DE FOMENTO TF-3-FAPDF/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 963		

- Público-Alvo: Docentes da educação básica, especialmente de comunidades tradicionais; estudantes de pedagogia e licenciaturas.

4. Produção de materiais pedagógicos

- Descrição: Elaboração de conteúdo escrito e audiovisual que trata a forma de trabalho da Escola da Árvore e suas ferramentas pedagógicas.
- Objetivo: Registrar, divulgar e multiplicar a proposta metodológica para além do evento.
- Público-Alvo: Educadores, instituições de ensino, redes públicas e comunidade em geral.

5. Planejamento e logística do seminário

- Descrição: Organização de infraestrutura (espaços, transporte, alimentação, alojamento), definição de programação e protocolos de acolhimento.
- Objetivo: Garantir condições adequadas e acessíveis para a realização do seminário.
- Público-Alvo: Participantes do evento e equipe técnica.

6. Divulgação e comunicação institucional

- Descrição: Criação de identidade visual, materiais gráficos, posts, vídeos e ações com a imprensa.
- Objetivo: Ampliar o alcance da proposta e garantir participação qualificada.
- Público-Alvo: Público em geral, redes sociais, imprensa, educadores e instituições parceiras.

7. Realização do Seminário (15 a 18/10)

- Descrição: Atividades formativas, visitas, mesas temáticas, oficinas, rodas de conversa e momentos de vivência com certificação de extensão.
- Objetivo: Formar educadores e estudantes na metodologia da Escola da Árvore; promover o intercâmbio de experiências.
- Público-Alvo: Até 300 participantes: docentes, estudantes de pedagogia/licenciaturas e pessoas interessadas em educação.

8. Sistematização e avaliação pós-evento

- Descrição: Registro das atividades, coleta de avaliações, produção de relatório final e de memória audiovisual.
- Objetivo: Avaliar os resultados, documentar aprendizados e planejar desdobramentos futuros.
- Público-Alvo: Equipe do projeto, financiadores, instituições parceiras e sociedade civil.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL - FAPDF	PÁG: 6 de 16
	TERMO DE FOMENTO TF-3-FAPDF/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 963	

Etapa 1 – Planejamento Geral

Período: julho a novembro de 2025 (contínuo).

Etapa 2 – Organização dos GTs

Período: 01 a 15 de julho de 2025.

Etapa 3 – Mobilização e articulação

Período: 10 a 31 de julho de 2025 e durante agosto de 2025.

Etapa 4 – Produção de materiais

Período: 15 a 31 de julho, agosto e setembro de 2025.

Etapa 5 – Planejamento logístico

Período: 01 a 31 de agosto e 01 a 10 de outubro de 2025.

Etapa 6 – Comunicação e divulgação

Período: 15 a 31 de julho, agosto, setembro e 01 a 10 de outubro de 2025.

Etapa 7 – Realização do Seminário

Período: 15 a 18 de outubro de 2025.

Etapa 8 – Sistematização e avaliação

Período: 21 a 31 de outubro e 01 a 15 de novembro de 2025.

RESULTADOS ESPERADOS

Realizar um Seminário intitulado “Educação Insurgente” entre os dias 15 e 18 de outubro de 2025 em Brasília. O evento terá como foco tecnologias para a justiça social sistematizadas em uma proposta pedagógica em rede para o futuro da educação brasileira.

O projeto prevê benefícios significativos em diferentes escalas. De forma direta, até 300 educadoras e educadores de todo o país terão acesso a uma formação intensiva, crítica e sensível às urgências contemporâneas, com certificação de extensão universitária. Além disso, a proposta reforçará o vínculo entre educação básica e ensino superior, ampliando o alcance das práticas emancipatórias.

A realidade atual da educação brasileira, marcada por desigualdades sociais, modelos pedagógicos tecnicistas e desvalorização da diversidade, será impactada por um movimento educativo que propõe a reconstrução do processo de ensinar e aprender a partir de três eixos: natureza, movimento e diversidade. Essa mudança contribuirá para:

- Qualificar o trabalho docente com metodologias centradas na justiça social e na valorização das diferenças;
- Fortalecer o protagonismo de educadoras e educadores como agentes de transformação em seus territórios;
- Disseminar práticas educativas mais democráticas, colaborativas e ambientalmente conscientes.

O projeto atua diretamente sobre o problema da fragilidade das formações docentes frente aos desafios ambientais, sociais e éticos do nosso tempo. Ao promover uma formação inovadora, articulada em rede, com base em princípios ético-pedagógicos consistentes, o projeto contribui para superar a lógica da educação voltada exclusivamente ao mercado, propondo em seu lugar uma pedagogia que forme sujeitos críticos, sensíveis e coletivamente engajados na construção de um futuro mais justo, plural e sustentável.

DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES

META 1: Elaborar o projeto, definir o perfil da equipe, definir palestrantes, identificar apoiadores/patrocinadores

Unidades/Públicos-alvo: - PESSOAS - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NÃO SE APLICA
- BRASÍLIA (RA I)

INDICADORES	
• Reuniões da Direção da Escola com envolvidos no desenho Seminário • Programação do Evento feita, com temas e nomes dos palestrantes • Chamamento para os pais de alunos formando a equipe voluntária do projeto • Seleção dos coordenadores de Grupos de Trabalho • Reuniões com equipe de coordenação e pontos focais da escola • Planilha de custos do Evento feita • Palestrantes definidos / confirmados • Lista com possíveis de Fontes de Recursos/Patrocinadores Meio de Verificação: Relatórios	Reuniões

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 1		
Etapas	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
1.1	Pré-Produção • Reuniões da Direção da Escola com envolvidos no desenho Seminário • Programação do Evento feita, com temas e nomes dos palestrantes • Chamamento para os pais de alunos formando a equipe voluntária do projeto • Seleção dos coordenadores de Grupos de Trabalho • Reuniões com equipe de coordenação e pontos focais da escola • Planilha de custos do Evento feita • Palestrantes definidos / confirmados • Lista com possíveis de Fontes de Recursos/Patrocinadores	I: 01-10-2025 T: 01-10-2025

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 1: Elaborar o projeto, definir o perfil da equipe, definir palestrantes, identificar apoiadores/patrocinadores					
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Item	Descrição	Qtd Item	UN	Vlr Unit	Valor Total
1.1.1	PRODUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESCRITA Elaboração de materiais formais e registros necessários para organização e divulgação.	500,00	UNIDADE	21,00	R\$ 10.500,00
					R\$ 10.500,00
				TOTAL GERAL: R\$ 10.500,00	

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
Elaborar o projeto, definir o perfil da equipe, definir palestrantes, identificar apoiadores/patrocinadores				
Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
Pré-Produção				
Planejar, organizar e executar o Seminário da Escola	Brasília - DF	-	01-10-2025	13-10-2025

META 2: Formar 7 Grupos de Trabalho com pontos focais definidos e plano de ação semanal estruturado.

Unidades/Públicos-alvo: - PESSOAS - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NÃO SE APLICA

- BRASÍLIA (RA I)

- TODO GDF

INDICADORES	
- Nomeação de 7 pontos focais 7 GTs formalmente constituídos - Calendário de reuniões de cada GT definido - Entrega dos 7 planos de ação semanais Meio de Verificação: Relatório	Organização de grupos focais

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 2		
Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
2.1	Planejamento e organização dos GTs - Nomeação de 7 pontos focais 7 GTs formalmente constituídos - Calendário de reuniões de cada GT definido - Entrega dos 7 planos de ação semanais	I: 01-10-2025 T: 01-10-2025

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 2: Formar 7 Grupos de Trabalho com pontos focais definidos e plano de ação semanal estruturado.					
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Item	Descrição	Qtd Item	UN	Vlr Unit	Valor Total
2.2.1	ALUGUEL DE 30 MESAS DE 4 LUGARES E 120 CADEIRAS DE PLÁSTICO COM TOALHA Estrutura de mobiliário para acomodação dos participantes.	1,00	UNIDADE	600,00	R\$ 600,00
					R\$ 600,00
TOTAL GERAL: R\$ 600,00					

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
Formar 7 Grupos de Trabalho com pontos focais definidos e plano de ação semanal estruturado.				
Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
Planejamento e organização dos GTs				
Gestão dos Grupos de Trabalho	Lago Norte - DF	-	01-10-2025	13-10-2025

META 3: Confirmar a participação de aproximadamente 210 docentes e 90 estudantes de pedagogia/licenciaturas

Unidades/Públicos-alvo: - PESSOAS - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NÃO SE APLICA

- BRASÍLIA (RA I)

- TODO GDF

INDICADORES	
• Lista de participantes confirmados • Termos de participação ou inscrição preenchidos Meio de Verificação: Relatório	Acompanhamento

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 3		
Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
3.1	Mobilização nacional • Lista de participantes confirmados • Termos de participação ou inscrição preenchidos	I: 01-10-2025 T: 01-10-2025

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 3: Confirmar a participação de aproximadamente 210 docentes e 90 estudantes de pedagogia/licenciaturas					
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: HOSPEDAGENS					
Item	Descrição	Qtd Item	UN	Vlr Unit	Valor Total
3.3.1	HOSPEDAGEM PALESTRANTES QUARTO SINGLE A hospedagem vai alocar os palestrantes que vão participar do evento.	14,00	DIÁRIA	621,50	R\$ 8.701,00
3.3.2	HOSPEDAGEM PALESTRANTES QUARTO DUPLO As hospedagen serão para alocar os painelistas que vão participar do evento.	5,00	DIÁRIA	689,30	R\$ 3.446,50
3.3.3	HOSPEDAGEM PALESTRANTES QUARTO DUPLO TWIN A hospedagem será para alocar os painelistas que vão participar do evento.	2,00	DIÁRIA	734,50	R\$ 1.469,00
					R\$ 13.616,50

TOTAL GERAL: R\$ 13.616,50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
Confirmar a participação de aproximadamente 210 docentes e 90 estudantes de pedagogia/licenciaturas				
Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
Mobilização nacional				
Gestão de Participantes	Lago Norte - DF	-	01-10-2025	13-10-2025

META 4: Produzir e finalizar 1 publicação escrita e 1 vídeo que sistematizam a proposta de trabalho da Escola da Árvore
Unidades/Públicos-alvo: - PESSOAS - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NÃO SE APLICA - BRASÍLIA (RA I) - LAGO NORTE (RA XVIII) - TODO GDF

INDICADORES	
• 1 publicação escrita diagramada e revisada • 1 vídeo gravado e editado • Disponibilização dos materiais em formato digital Meio de Verificação: Relatório	Produção de materiais

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 4		
Etapas	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
4.1	Produção de documentação • 1 publicação escrita diagramada e revisada • 1 vídeo gravado e editado • Disponibilização dos materiais em formato digital	I: 01-10-2025 T: 01-10-2025

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
Produzir e finalizar 1 publicação escrita e 1 vídeo que sistematizam a proposta de trabalho da Escola da Árvore				
Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
Produção de documentação				
Produção de Materiais de Divulgação	Lago Norte - DF	-	01-10-2025	13-10-2025

META 5: Garantir toda a infraestrutura do evento (espaço, transporte, alimentação, alojamento e acessibilidade)
Unidades/Públicos-alvo: - PESSOAS - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NÃO SE APLICA - BRASÍLIA (RA I) - LAGO NORTE (RA XVIII) - TODO GDF

INDICADORES	
- Contratos ou acordos com fornecedores - Checklists de logística concluídos Meio de Verificação: Relatório	Logística do seminário

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 5		
Etapas	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
5.1	Estruturação logística do seminário - Contratos ou acordos com fornecedores - Checklists de logística concluídos	I: 01-10-2025 T: 01-10-2025

PLANEJAMENTO FINANCEIRO
META 5: Garantir toda a infraestrutura do evento (espaço, transporte, alimentação, alojamento e acessibilidade)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Item	Descrição	Qtd Item	UN	Vlr Unit	Valor Total
5.5.1	BRIGADISTAS Os brigadistas serão contratados para garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes durante o evento.	13,00	DIÁRIA	220,00	R\$ 2.860,00
5.5.2	SEGURANÇA Os seguranças serão contratados para manter a ordem e assegurar a tranquilidade dos participantes ao longo do evento.	6,00	DIÁRIA	240,00	R\$ 1.440,00
5.5.3	TRANSPORTE DE VAN COM MOTORISTA PARA ESTRADA DE TERRA (15/10) Serviço de transporte para deslocamento da equipe.	1,00	DIÁRIA	800,00	R\$ 800,00
5.5.4	DIA 15/10 ALIMENTAÇÃO - NOITE Fornecimento de refeição noturna para participantes e equipe no primeiro dia.	200,00	DIÁRIA	30,00	R\$ 6.000,00
5.5.5	DIA 16/10 ALIMENTAÇÃO - 01 COFFEE Coffee break de integração e apoio entre atividades.	234,00	DIÁRIA	30,00	R\$ 7.020,00
5.5.6	DIA 17/10 ALIMENTAÇÃO - 02 COFFEES Dois intervalos de coffee break	400,00	DIÁRIA	30,00	R\$ 12.000,00
5.5.7	DIA 17/10 ALIMENTAÇÃO - NOITE Refeição noturna oferecida ao final das atividades do dia.	200,00	DIÁRIA	30,00	R\$ 6.000,00
5.5.8	DIA 18/10 ALIMENTAÇÃO - 01 COFFEE Coffee break de encerramento	200,00	DIÁRIA	30,00	R\$ 6.000,00
5.5.9	ALIMENTAÇÃO EQUIPE Refeições e lanches direcionados à equipe de apoio	64,00	UNIDADE	25,00	R\$ 1.600,00
					R\$ 43.720,00

TOTAL GERAL: R\$ 43.720,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
Garantir toda a infraestrutura do evento (espaço, transporte, alimentação, alojamento e acessibilidade)				
Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
Estruturação logística do seminário				
Gestão de Fornecedores e Logística	Lago Norte - DF	-	01-10-2025	13-10-2025

META 6: Criar identidade visual do evento e alcançar, por meio das redes sociais e mídias parceiras, ao menos 5 mil visualizações em conteúdos até o início do seminário.

Unidades/Públicos-alvo: - PESSOAS - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NÃO SE APLICA

- BRASÍLIA (RA I)

- LAGO NORTE (RA XVIII)

- TODO GDF

INDICADORES	
- Identidade visual aprovada e aplicada - Métricas de engajamento (alcance, cliques, compartilhamentos) - Número de postagens e canais ativados Meio de Verificação: Relatório	Comunicação do evento

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 6		
Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
6.1	Comunicação e divulgação - Identidade visual aprovada e aplicada - Métricas de engajamento (alcance, cliques, compartilhamentos) - Número de postagens e canais ativados	I: 01-10-2025 T: 01-10-2025

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 6: Criar identidade visual do evento e alcançar, por meio das redes sociais e mídias parceiras, ao menos 5 mil visualizações em conteúdos até o início do seminário.					
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Item	Descrição	Qtd Item	UN	Vlr Unit	Valor Total
6.6.1	SONORIZAÇÃO E AUDIOVISUAL DE TODO O EVENTO Responsável por garantir qualidade de som e imagem em todas as atividades do evento.	1,00	DIÁRIA	37.983,46	R\$ 37.983,46
6.6.2	CAMISETAS RECEPTIVO/EQUIPE Uniformização da equipe, facilitando identificação e profissionalismo no atendimento.	90,00	UNIDADE	45,00	R\$ 4.050,00
6.6.3	BANNER EMPENA TAMANHO 5X2MT IMPRESSÃO DIGITAL EM TECIDO ESTRUTURA EM MADEIRA Material de comunicação visual em grande formato para destaque e identidade visual do evento.	3,00	UNIDADE	500,00	R\$ 1.500,00
6.6.4	BANNER EM IMPRESSO DIGITAL EM LONA, COM ACABAMENTO EM BASTÃO TAMANHO 180X90MTS Banner de médio porte para sinalização e divulgação de informações durante o evento.	2,00	UNIDADE	65,00	R\$ 130,00
6.6.5	BACKDROP - BANNER EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM ACABAMENTO EM ILHOES, FORMATO 3X2MTS Painel de fundo utilizado em palco ou área de destaque, reforçando a identidade visual do evento.	2,00	UNIDADE	300,00	R\$ 600,00

Item	Descrição	Qtd Item	UN	Vlr Unit	Valor Total
6.6.6	CARTAZ IMPRESSO EM PAPEL AP 80G/M2, IMPRESSÃO DIGITAL EM FORMATO A3 Cartazes de comunicação visual em tamanho médio, para fixação em murais e áreas de circulação.	150,00	UNIDADE	4,00	R\$ 600,00
6.6.7	CARTAZES PARA AS OFICINAS (QUANTIDADE E METRAGEM) IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL AP 180G/M2 Materiais de divulgação específicos para oficinas, garantindo sinalização clara e atrativa.	50,00	UNIDADE	4,00	R\$ 200,00
6.6.8	CADERNO BROCHURA FORMATO 190X260MM Material impresso para anotações e apoio didático dos participantes.	300,00	UNIDADE	25,00	R\$ 7.500,00
6.6.9	LÁPIS PERSONALIZADO Brinde funcional que auxilia nas atividades e reforça a identidade visual do evento.	300,00	UNIDADE	1,30	R\$ 390,00
6.6.10	ECOCOPO 400ML COM PORTA COPO Item sustentável para uso dos participantes	300,00	UNIDADE	9,00	R\$ 2.700,00
6.6.11	ECOBAGS ECOLÓGICAS DE PET Sacolas reutilizáveis	300,00	UNIDADE	27,80	R\$ 8.340,00
6.6.12	CONCERTO PÉ DE CERRADO Apresentação cultural musical	1,00	UNIDADE	4.000,00	R\$ 4.000,00
6.6.13	DJ FLÁVIA AGUIAR Atração musical	1,00	DIÁRIA	1.200,00	R\$ 1.200,00
6.6.14	CONCERTO SAMBADEIRAS DE RODA Espetáculo artístico com foco na valorização da cultura popular.	1,00	DIÁRIA	3.000,00	R\$ 3.000,00
6.6.15	ALUGUEL MICROFONE NEWMAN KM 184 (MATEUS ALELUIA) Equipamento de áudio para apresentação.	1,00	DIÁRIA	300,00	R\$ 300,00
6.6.16	ALUGUEL DE BOX TRUSS Q15 PARA 4 DIAS DE SEMINÁRIO Estrutura metálica de sustentação para montagem de iluminação, sonorização e cenografia.	4,00	DIA	900,00	R\$ 3.600,00
6.6.17	FRETE ECOBAGS ECOLÓGICAS DE PET Frete para custear a entrega das ecobags	1,00	UNIDADE	496,00	R\$ 496,00
					R\$ 76.589,46

TOTAL GERAL: R\$ 76.589,46

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Criar identidade visual do evento e alcançar, por meio das redes sociais e mídias parceiras, ao menos 5 mil visualizações em conteúdos até o início do seminário.

Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
Comunicação e divulgação				
Comunicação e Engajamento	Lago Norte - DF	-	01-10-2025	13-10-2025

META 7: 4 dias de palestras e oficinas de vivência e formação de profissionais da educação.

Unidades/Públicos-alvo: - PESSOAS - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NÃO SE APLICA

- BRASÍLIA (RA I)

- LAGO NORTE (RA XVIII)

- TODO GDF

INDICADORES	
• Lista de presença e frequência por atividade • Avaliação de participantes (questionário de satisfação) • Registro audiovisual e fotográfico das atividades Meio de Verificação: Relatório	Execução

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 7		
Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
7.1	Execução do seminário • Lista de presença e frequência por atividade • Avaliação de participantes (questionário de satisfação) • Registro audiovisual e fotográfico das atividades	I: 01-10-2025 T: 01-10-2025

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 7: 4 dias de palestras e oficinas de vivência e formação de profissionais da educação.					
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Item	Descrição	Qtd Item	UN	Vlr Unit	Valor Total
7.7.1	INTÉRPRETE DE LIBRAS Intérprete de Libras será responsável por promover acessibilidade e auxiliar pessoas surdas a participarem plenamente do evento.	2,00	DIÁRIA	3.500,00	R\$ 7.000,00
7.7.2	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA Tradução simultânea será responsável por facilitar a comunicação e garantir que todos acompanhem o conteúdo do evento em tempo real.	1,00	DIÁRIA	7.800,00	R\$ 7.800,00
7.7.3	FAXINA PROFISSIONAL PRÉVIA NO AUDITÓRIO Limpeza completa do espaço, assegurando um ambiente adequado e higienizado para o início do evento.	1,00	DIÁRIA	2.240,71	R\$ 2.240,71
7.7.4	ALUGUEL DE CLIMATIZADOR PORTÁTIL Equipamento de ventilação	4,00	UNIDADE	1.150,00	R\$ 4.600,00
					R\$ 21.640,71

TOTAL GERAL: R\$ 21.640,71

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
4 dias de palestras e oficinas de vivência e formação de profissionais da educação.				
Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
Execução do seminário				
Gestão das Atividades Presenciais		-	15-10-2025	18-10-2025

META 8: Entregar relatório final do projeto , incluindo avaliação qualitativa e quantitativa, e disponibilizar todos os registros produzidos

Unidades/Públicos-alvo: - PESSOAS - AMBOS OS SEXOS - TODAS AS IDADES - NÃO SE APLICA
- BRASÍLIA (RA I)
- LAGO NORTE (RA XVIII)
- TODO GDF

INDICADORES	
- Relatório entregue no prazo - Avaliação de impacto (número de beneficiários, indicadores de aprendizagem) - Arquivo completo dos materiais do evento - Emissão de Certificados aos participantes Meio de Verificação: Relatório	Relatório final do evento

DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 8		
Etapas	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
8.1	Sistematização e avaliação final - Relatório entregue no prazo - Avaliação de impacto (número de beneficiários, indicadores de aprendizagem) - Arquivo completo dos materiais do evento - Emissão de Certificados aos participantes	I: 01-10-2025 T: 01-10-2025

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

META 8: Entregar relatório final do projeto , incluindo avaliação qualitativa e quantitativa, e disponibilizar todos os registros produzidos					
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
Item	Descrição	Qtd Item	UN	Vlr Unit	Valor Total
8.8.1	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01 Analista de Projeto (dedicação por 7 meses)	1,00	SERVIÇO	13.333,33	R\$ 13.333,33
					R\$ 13.333,33

TOTAL GERAL: R\$ 13.333,33

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
Entregar relatório final do projeto , incluindo avaliação qualitativa e quantitativa, e disponibilizar todos os registros produzidos				
Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
Sistematização e avaliação final				
Monitoramento e Encerramento		-	16-10-2025	01-05-2026

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
FONTE	PROGRAMA DE TRABALHO	
100 - TESOURO - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	19.573.6207.9118.0057	
TIPO	NATUREZA DE DESPESAS	VALOR
GDF	C: 335041	R\$ 180.000,00
PARCELA	MÊS/ANO	VALOR DA PARCELA
		R\$ 180.000,00



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Monteiro Rosa**, CPF: *****.720.272-****, Cargo: **Presidente** em **10-10-2025, às 12:25**, conforme art. 6º do Decreto Nº 45.755, de 30 de abril de 2024, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 33-B, de 30 de abril de 2024 .



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://parcerias.df.gov.br/consulta/arquivos_assinados/chave/03ecb0a44d1e16cdfc4aa80cb268f724